



División de Investigación y Desarrollo

Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP)

**Oficina Técnica Nacional
CATIE Guatemala**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MAP Guatemala 2010**

Guatemala, julio de 2009

POA MAP GUATEMALA 2010

RESULTADO 1 - MAP	INDICADORES					
<p>Las familias rurales y las organizaciones de productores en zonas prioritarias de Mesoamérica adoptan prácticas de producción sostenible y manejo sostenible de recursos naturales y se integran dentro de las cadenas de valor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta el número de familias rurales (desagregadas por sexo de cabezas de familia) que experimentan y adaptan sistemas productivos y de manejo de recursos naturales que balancean conservación de los recursos naturales con aumento de la productividad y diversificación productiva • Aumenta el número de cooperativas de agricultores y otras organizaciones que mejoran sus ingresos y la distribución de beneficios mediante mejoras de su inserción en las cadenas de valor • Aumenta el número de proveedores de servicios técnicos, empresariales y financieros a las organizaciones de productores y cadenas de valor con mejores capacidades de ofrecer servicios en base a aprendizajes MAP. 					
Productos clave (bienes, servicios o incidencia)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto			
			T1	T2	T3	T4
1.1 Mapeo y priorización de actores (pequeños productores, organizaciones; proveedores de servicios) relacionados a temas MAP e identificación de temas prioritarios [documento].	OTN Guatemala	OTN, CAN, GAT.	X			
1.2 Propuesta de gestión y operación de los temas MAP en los Territorios Clave y Áreas Piloto de forma coordinada con el GAT [documento].	OTN Guatemala	GAT.	X			
1.3 Al menos 2 (dos) propuestas de proyectos de inversión productiva e investigación para la gestión de financiamiento (fondos complementarios) en temas MAP.	OTN Guatemala	Organizaciones de productores, instituciones públicas locales, OTN, Proyectos MAP.	X	X		
1.4 Al menos tres (4) proyectos financiados en los temas MAP son ejecutados por socios locales	OTN Guatemala	OTN, CAN, GAT.				X

+++

RESULTADO 2 - MAP Los gobiernos locales implementan mecanismos efectivos de ambiente y de buena gobernanza	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta el número de gobiernos locales que adoptan e implementan una o más de medidas en los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> • Adaptación al cambio climático • Conservación de biodiversidad a escala local • Pago por servicios ambientales • Ordenamiento territorial • Otras medidas de manejo ambiental a escala de paisaje • Iniciativas de promoción de cadenas de valor en el territorio • Otras políticas sociales y económicas en general relacionadas con temas MAP • Políticas de equidad (género, diversidad cultural, etaria y generacional) y empoderamiento en el uso y manejo de recursos naturales y ambiente. 	Trimestre en que se espera finalizar el producto				
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	T1	T2	T3	T4
2.1 Mapeo y priorización de actores (gobiernos locales) e identificación conjunta de necesidades y temas estratégicos	OTN Guatemala	Municipalidades ¹ , ANAM.	X			
2.2 Al menos dos (2) conversatorios, seminarios, talleres o conferencia en temas estratégicos	OTN Guatemala	ANAM.	X		X	
2.3 Al menos dos (2) policy briefs desarrollados en temáticas estratégicas	OTN Guatemala	ANAM.		X		X
2.4 Gestión participativa de al menos tres (3) propuestas de proyectos en temas MAP enfocados al fortalecimiento de las capacidades técnicas y gerenciales de los socios, para la cogestión y conservación de los recursos naturales y la competitividad.	OTN Guatemala	Representantes de plataformas locales y OTN.			X	
+++						

¹ TC/AP

RESULTADO 3 - MAP Organizaciones nacionales y tomadores de decisiones usan las experiencias de las tecnologías de producción y manejo de recursos naturales generadas por el MAP	INDICADORES		Trimestre en que se espera finalizar el producto				
	Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	T1	T2	T3	T4
3.1 La OTN Guatemala mantiene participación y contribuye al fortalecimiento de al menos dos (2) redes nacionales, impulsando y complementando acciones MAP.	OTN Guatemala	Red MIT; Red Productores de cacao.		X	X	X	
3.2 Al menos dos (2) reuniones del GAT en las cuales se han analizado y evaluado las acciones del MAP y sus impactos	OTN Guatemala	GAT.		X			X
3.3 Se han ejecutado un taller de socialización experiencias relacionados a los Proyectos MAP, con socios, cooperantes	OTN Guatemala	Proyectos MAP.			X		
3.4 La AGECATIE ha fortalecido su participación como plataforma de incidencia en el ámbito nacional	OTN Guatemala	AGECATIE.			X		X

+++



RESULTADO 4 – MAP Organizaciones mesoamericanas y tomadores de decisiones usan el conocimiento, las herramientas y las recomendaciones del MAP	INDICADORES • Aumenta la presencia de MAP en los procesos de formulación y ajustes de políticas y programas a nivel regional • Instituciones, organizaciones y redes regionales incorporan enfoques y aprendizajes del MAP en sus estrategias, programas y proyectos institucionales	Trimestre en que se espera finalizar el producto				
		T1	T2	T3	T4	
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes				
4.1 Se ha editado, publicado y difundido al menos un (1) boletín InfoCATIE Guatemala con información sobre los proyectos, actividades, logros e impactos relacionados al MAP en Guatemala y la región ² .	OTN Guatemala	OTN; Programas y Proyectos del CATIE en Guatemala; socios estratégicos; CAN.		X		X
4.2 Análisis (conjunto) de avances de al menos una (1) política nacional relacionada a enfoque MAP	OTN Guatemala	Instituciones Públicas / OTN / Redes Nacionales.			X	
4.3 Se han editado, publicado y difundido al menos cinco (5) notas técnicas, policy briefs, etc., con información estratégica generada por Proyectos y acciones MAP en Guatemala y la región.	OTN Guatemala	Proyectos MAP/GAT.	X	X	X	X
4.4 Al menos cinco (5) reunión bilaterales con cooperantes en Guatemala, para la gestión de recursos financieros complementarios a Proyectos y enfoques MAP	OTN Guatemala	Cooperantes			X	

+++

² Enfocado en el proceso de implementación del MAP y los escenarios de cooperación y coordinación que se pueden crear con este programa; permitiendo además abrir espacios y enfoques más concretos para inversión y enfoques de donantes.



RESULTADO 5 - MAP	INDICADORES	Proyecto o unidad Responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto			
				T1	T2	T3	T4
El CATIE mejora sus capacidades para colaborar y apoyar a socios locales, nacionales y regionales en diseñar e implementar estrategias y políticas efectivas	<ul style="list-style-type: none"> Aumenta el número de publicaciones y otros productos relacionados con la sistematización y diseminación de experiencias (lecciones aprendidas) en los temas MAP CATIE mejora su posicionamiento como socio clave mediante mejores alianzas a diferentes niveles Aumenta la incidencia y mejora la presencia del CATIE por medio de las OTN en los países cubiertos por MAP Aumenta y mejora el trabajo conjunto entre unidades del CATIE 						
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar							
5.1 Se ha desarrollado al menos un (1) taller de intercambios de experiencias entre proyectos MAP y OTN, para desarrollar nuevas iniciativas a nivel nacional; y sistematizado y diseminado al menos una (1) experiencia relacionada a temas MAP.	OTN Guatemala	Proyectos MAP/GAT.			X		
5.2 Se han formalizado al menos dos (2) alianzas y/o acuerdos con instancias estratégicas con enfoque MAP.	OTN Guatemala	GAT.		X			
5.3 Se ha participado en al menos un (1) evento de promoción y difundido material e información estratégica de los programas de la Escuela de Posgrado.	OTN Guatemala	OTN Gt, SEGEPLAN.			X		
5.4 El CATIE ha mejorado su posicionamiento nacional con el menos tres (3) artículos/notas en medios de comunicación nacional.	OTN Guatemala	GAT.		X	X		X
5.5 Se han efectuado al menos dos (2) reuniones regulares del CAN.	OTN Guatemala	Miembros del CAN y Observadores.		X			X
5.6 Coordinación y seguimiento de actividades MAP (planificación e informes semestrales)	OTN Guatemala	Representante OTN Guatemala		X	X	X	X