



DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO

OFICINA TÉCNICA NACIONAL CATIE EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 PROGRAMA AGROAMBIENTAL MESOAMERICANO –MAP

El presente Plan Operativo MAP 2010, corresponde al período Enero a Diciembre de 2010 y ha sido elaborado de acuerdo a los Temas MAP entre ellos el manejo sostenible de tierras, mercadeo y cadenas de valor de productos incluidos en MAP, la adaptación al cambio climático y los servicios ecosistémicos.

Los enfoques MAP tomados en cuenta se han orientado a acciones en cuencas y corredores biológicos, áreas naturales y zonas de amortiguamiento; la institucionalidad también ha sido considerada especialmente en la incidencia en políticas lo mismo que las alianzas y acuerdos de cooperación con instituciones nacionales ligadas a los temas MAP a nivel de país.

Las acciones a desarrollar en este período comprende actividades de investigación, elaboración de propuestas de proyectos, seguimiento a proyectos ejecutados por socios en la región Trifinio y otras áreas piloto, la realización de cursos relacionados con los temas MAP y giras de intercambio entre proyectos, así como acciones entre las OTN de Honduras y Guatemala. Por otra parte se impulsará la realización de eventos mediante la OTN y participación en eventos de socios para promover los productos y servicios de CATIE. Se promoverá la presencia del CATIE en el país mediante acciones de divulgación mediante una estrategia de comunicaciones que incluyen la edición de los Infocatie, artículos promocionales de la institución y la página web actualizada. Se promoverá la revitalización de las redes institucionales y la formación de recursos humanos de la OTN para el buen funcionamiento de la misma.

El CAN jugará un rol importante en la dinámica de las acciones de CATIE en el país y ASPECATIE tendrá un mayor rol mediante su apoyo a la promoción de la Escuela de Posgrado y Doctorado.

El Plan Operativo Anual MAP 2010 para la OTN El Salvador se detalla a continuación:

Resultado 1 MAP Las familias rurales y las organizaciones de productores en zonas prioritarias de Mesoamérica adoptan prácticas de producción sostenible y manejo sostenible de recursos naturales y se integran dentro de las cadenas de valor.	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta el número de familias rurales (desagregadas por sexo de cabezas de familia) que experimentan y adaptan sistemas productivos y de manejo de recursos naturales que balancean conservación de los recursos naturales con aumento de la productividad y diversificación productiva • Aumenta el número de cooperativas de agricultores y otras organizaciones que mejoran sus ingresos y la distribución de beneficios mediante mejoras de su inserción en las cadenas de valor • Aumenta el número de proveedores de servicios técnicos, empresariales y financieros a las organizaciones de productores y cadenas de valor con mejores capacidades de ofrecer servicios en base a aprendizajes MAP. 								
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave por resultado- cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto				Presupuesto	Acción MAP	
			T1	T2	T3	T4			
Apoyo a la generación de una investigación relacionada con el proyecto "Producción de Hortalizas para el consumo nacional" realizada por un estudiante de maestría de CATIE (Región Trifinio)	OTN El Salvador "Proyecto Riego Sostenible"	OTN, Grupos de Cogestión de San Ignacio y La Palma, Chalatenango				X	\$850	7	
Estudios/Consultoría en Área Natural Protegida Los Farallones (AP) para aplicación de metodologías de escalonamiento horizontal	OTN El Salvador "Proyecto FIAES-CATIE-Los Farallones"	OTN/Consultores			X		\$1,200	6	
Elaboración de tres propuestas de proyectos/consultorías y su gestión	OTN El Salvador	OTN, Organizaciones de Región Trifinio, Los Farallones y Los Volcanes	X	X			\$8,600	3	
Manejo del fondo semilla para identificar y preparar proyectos (consultorías, estudios) de MAP en territorios claves y áreas piloto	OTN El Salvador	OTN/Consultores	X	X			\$2,000	3	
Manejo de fondo para socios nacionales MAP (Proyectos)	OTN El Salvador	OTN, CAN, socios nacionales				X	\$70,000	9	

Resultado 2 MAP Los gobiernos locales implementan mecanismos efectivos de ambiente y de buena gobernanza	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta el número de gobiernos locales que adoptan e implementan una o más de medidas en los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> • Adaptación al cambio climático • Conservación de biodiversidad a escala local • Pago por servicios ambientales • Ordenamiento territorial • Otras medidas de manejo ambiental a escala de paisaje • Iniciativas de promoción de cadenas de valor en el territorio • Otras políticas sociales y económicas en general relacionadas con temas MAP • Políticas de equidad (género, diversidad cultural, etaria y generacional) y empoderamiento en el uso y manejo de recursos naturales y ambiente. 							
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4-6 productos clave por resultado-cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto				Presupuesto	Acción MAP
			T1	T2	T3	T4		
Asistencia a foro interno de proyecto innovaciones sobre Análisis de Retos y Oportunidades para implementar normativas que contribuyan a la producción y consumo de hortalizas especiales	OTN El Salvador	OTN/Proyecto Innovaciones		X			\$700	7
Capacitación a Unidades ambientales de al menos tres municipalidades en temas ambientales y de buena gobernanza.	OTN El Salvador	ONT/Proyectos y Municipalidades			X	X	\$1,500	6

Resultado 3 MAP Organizaciones nacionales y tomadores de decisiones usan las experiencias de las tecnologías de producción y manejo de recursos naturales generadas por el MAP	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta la presencia de MAP en los procesos de formulación y ajustes de políticas y programas a nivel nacional • Instituciones, organizaciones y redes nacionales incorporan enfoques y aprendizajes del MAP en sus estrategias, programas y proyectos institucionales 							
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4-6 productos clave por resultado-cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto				Presupuesto	Acción MAP
			T1	T2	T3	T4		
Participación en dos reuniones de alto nivel para la definición de políticas relacionadas con medio ambiente y agricultura	OTN El Salvador	OTN, instituciones nacionales y organismos internacionales relacionados con MAP		X			\$460	7

Acuerdos de reunión del CAN para acciones de CATIE en el país	OTN El Salvador	OTN, MARN, MAG, UES, IICA, PRISMA, CENTA, DGFCR, ASPECATIE Y CAMAGRO	X		X		\$600	1
Documento rendición de cuentas	OTN El Salvador	OTN, Proyectos	X				\$500	2
Evento Rendición de Cuentas	OTN El Salvador	OTN, CAN, socios CATIE	X				\$500	2
Reuniones Redes Institucionales	OTN El Salvador	OTN, CENTA e integrantes Red Agroforestal	X	X	X	X	\$500	6
Participación de OTN en la Red de áreas protegidas, Reserva de la Biósfera Apaneca-Illamatepec, Mesa Permanente de Pago por Servicios Ambientales y Estrategia Forestal.	OTN El Salvador	OTN, Miembros de plataformas institucionales	X	X	X	X	\$500	6
Tres cursos organizados en país	OTN El Salvador	OTN, CAN, Programas Sede		X	X	X	\$1,500	8
Desarrollo de foro nacional para discutir estrategias relacionadas con la producción agropecuaria y ambiental del país.	OTN El Salvador	OTN, CAN, Instituciones socias de CATIE		X			\$1.000	6
Al menos dos intercambios entre proyectos de OTN, para conocer las acciones de los mismos.	OTN El Salvador	OTN, Proyectos		X	X		\$500	6

Resultado 4 MAP Organizaciones mesoamericanas y tomadores de decisiones usan el conocimiento, las herramientas y las recomendaciones del MAP	INDICADORES							
	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta la presencia de MAP en los procesos de formulación y ajustes de políticas y programas a nivel regional • Instituciones, organizaciones y redes regionales incorporan enfoques y aprendizajes del MAP en sus estrategias, programas y proyectos institucionales 							
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave ´por resultado- cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto				Presupuesto	Acción MAP
			T1	T2	T3	T4		
Intercambio de información con OTN y planificación de acciones conjuntas con al menos dos OTN	OTN El Salvador	OTN El Salvador y OTNs Guatemala y Honduras	X		X		500	6

Resultado 5 MAP El CATIE mejora sus capacidades para colaborar y apoyar a socios locales, nacionales y regionales en diseñar e implementar estrategias y políticas efectivas	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta el número de publicaciones y otros productos relacionados con la sistematización y diseminación de experiencias (lecciones aprendidas) en los temas MAP (1) • CATIE mejora su posicionamiento como socio clave mediante mejores alianzas a diferentes niveles • Aumenta la incidencia y mejora la presencia del CATIE por medio de las OTN en los países cubiertos por MAP • Aumenta y mejora el trabajo conjunto entre unidades del CATIE 								
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave por resultado-cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto				Presupuesto	Acción MAP	
			T1	T2	T3	T4			
Elaboración de Boletín Infocatie	OTN El Salvador	OTN, Proyectos		X		X	\$3,000	4	
Actualización de página web	OTN El Salvador	OTN	X	X	X	X	\$900	8	
Promoción del Programa de Posgrado y Doctorado de CATIE zonas Occidental, central-paracentral y oriental del país	OTN El Salvador	OTN, ASPECATIE, POSGRADO	X	X	X		\$1,500	5	
Participación en eventos de socios para promover los productos y servicios del CATIE	OTN El Salvador	OTN, socios CATIE		X		X	\$1,000	8	
Actualización de Estrategia de comunicaciones de país	OTN El Salvador	OTN, Comunicaciones Sede		X			\$1,000	8	
Al menos dos estudiantes ingresan al programa de maestría en 2011.	OTN El Salvador	OTN, CAN, Posgrado				X	\$500	8	
Al menos un estudiante de posgrado de CATIE, es apoyado para que realice su investigación de tesis en el país.	OTN El Salvador	OTN, Posgrado				X	\$500	8	
Al menos dos profesionales asisten a cursos estratégicos impartidos en CATIE Sede	OTN El Salvador	OTN, Capacitación CATIE				X	\$200	8	
Elaboración de materiales promocionales del CATIE en el país y entre países	OTN El Salvador	OTN, Proyectos, Comunicación Sede				X	\$500	8	
Seguimiento de cartas acuerdo y convenios con cuatro instituciones	OTN El Salvador	OTN, MARN, CENTA, UES, MAG	X	X	X	X	\$1,000	8	
Dos profesionales de la OTN reciben capacitación en temas relacionados con el manejo de los recursos hídricos y medio ambiente mejorando calidad en sus desempeños.	OTN El Salvador	OTN , Técnicos		X			\$1,490	8	
Dos profesionales del área de administración de OTN se capacitan en temas administrativos relacionados con la administración de fondos y manejo administrativo de proyectos y consultorías	OTN El Salvador	OTN, Administración		X			\$1,000	8	
Organización de dos giras de intercambio entre proyectos para conocer acciones internas de CATIE en el país.	OTN El Salvador	OTN, Proyectos		X	X		\$500	8	
Coordinación de acciones con al menos tres programas de la sede (Gestión Territorial, Investigación Desarrollo y Educación) para apoyo de	OTN El Salvador	OTN, Programas sede				X	\$500	8	

actividades de OTN								
Se continúa el apoyo de la OTN a los profesionales salvadoreños graduados en CATIE (ASPECATIE) y se elabora un Plan de Trabajo ASPECATIE-OTN para apoyo al CATIE en el país.	OTN El Salvador	OTN, ASPECATIE				X	\$1,500	6
Reunión con OTN Guatemala y OTN Honduras para acciones conjuntas	OTN El Salvador	OTNs El Salvador, Honduras y Guatemala	X		X		\$500	8

Resumen Presupuesto por áreas de acción MAP.

RESUMEN APORTES MAP	
1.Reunión anual del CAN	\$600
2.Taller rendición de cuentas	\$1,000
3.Fondo semilla	\$10,600
4.Ejecución de la estrategia de comunicación	\$3000
5.Promoción de posgrado en el país	\$1,500
6.Participación de redes, plataformas de incidencia	\$7,200
7. Taller proyectos MAP para integrar experiencias	\$2,010
8.Operación de OTN	\$11,090
9.Fondo para socios	\$70,000
TOTAL GENERAL	\$107,000