



División de Investigación y Desarrollo

Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP)

PLAN OPERATIVO ANUAL

El presente Plan operativo de MAP a ejecutarse en Nicaragua cubre el período Enero a Diciembre 2009¹, muestra los principales productos a generar en el proceso de ejecución del mismo, donde por una parte se pueden observar las interrelaciones de los equipos de trabajo de nuestra institución y por otra la coordinación con las organizaciones socias con las que tenemos relación en el nivel local, nacionales y regional, de acuerdo con la perspectiva de trabajo que se plantea la OTN-MAP en el país.

MAP - FORMATO POA 2010

DEPENDENCIA Oficina Técnica Nacional del CATIE en Nicaragua

Resultado 1 MAP Las familias rurales y las organizaciones de productores en zonas prioritarias de Mesoamérica adoptan prácticas de producción sostenible y manejo sostenible de recursos naturales y se integran dentro de las cadenas de valor.	INDICADORES						
	<ul style="list-style-type: none"> Aumenta el número de familias rurales (desagregadas por sexo de cabezas de familia) que experimentan y adaptan sistemas productivos y de manejo de recursos naturales que balancean conservación de los recursos naturales con aumento de la productividad y diversificación productiva Aumenta el número de cooperativas de agricultores y otras organizaciones que mejoran sus ingresos y la distribución de beneficios mediante mejoras de su inserción en las cadenas de valor Aumenta el número de proveedores de servicios técnicos, empresariales y financieros a las organizaciones de productores y cadenas de valor con mejores capacidades de ofrecer servicios en base a aprendizajes MAP. 						
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave ´por resultado- cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto				
			T1	T2	T3	T4	
4 iniciativas de pequeños proyectos revisadas y aprobadas a socios en temas MAP	OTN-GAT	OTN-GAT mas organizaciones que presenten propuestas	x	x	x	X	
4 iniciativas de pequeños proyectos cuentan con informes de monitoreo que muestra sus avances.	OTN	Idem	x	x	x	X	
Administrados eficientemente los proyectos en territorio clave MAP	GAA	OTN, oficiales administrativos de proyectos MAP en la Sede	x	x	x	X	
Un programa de capacitación es ejecutado en TC en coordinación con Conagan en TC	OTN-MAP	Conagan	x	x	x	X	
Una acción de capacitación modular con	OTN-Innovaciones	Organizaciones		x			

¹¹ Documento ya enviado a los donantes y usado como referencia para los comentarios resultantes en la reunión anual (abril 2009)- ver minutas de la reunión.

socios MAP en TC ejecutada en el tema de empresariedad y cadenas de valor		socias de TC				

Resultado 2 MAP Los gobiernos locales implementan mecanismos efectivos de ambiente y de buena gobernanza	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> Aumenta el número de gobiernos locales que adoptan e implementan una o más de medidas en los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> Adaptación al cambio climático Conservación de biodiversidad a escala local Pago por servicios ambientales Ordenamiento territorial Otras medidas de manejo ambiental a escala de paisaje Iniciativas de promoción de cadenas de valor en el territorio Otras políticas sociales y económicas en general relacionadas con temas MAP Políticas de equidad (género, diversidad cultural, etaria y generacional) y empoderamiento en el uso y manejo de recursos naturales y ambiente. 					
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave por resultado- cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto			
			T1	T2	T3	T4
Creada y respaldada Plataforma de concertación representada por gobiernos locales de TC MAP para la ejecución de agenda ambiental. (Cuenca del Tuma)	OTN-Focuencas II,	Gobiernos locales de TC Jefes de proyectos MAP PCC, Mesoterra, Innovaciones	x	x	x	X
Fortalecidas capacidades de plataforma de concertación compuesta por representantes de gobiernos locales en TC MAP	OTN-Focuencas II	Gobiernos locales de TC Jefes de proyectos MaP Grupo GESTER	x	x	x	X
Plataforma de concertación con iniciativa financiada por fondos semilla en función de apalancamiento de otros recursos para implementar agenda ambiental territorial	OTn-Focuencas	Gobiernos locales de TC		x		
Una acción en el tema de cambio climático coordinada y ejecutada con Marena de cara a TC	OTN- Cambio global	Marena	x			

Resultado 3 MAP Organizaciones nacionales y tomadores de decisiones usan las experiencias de las tecnologías de producción y manejo de recursos naturales generadas por el MAP	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> Aumenta la presencia de MAP en los procesos de formulación y ajustes de políticas y programas a nivel nacional Instituciones, organizaciones y redes nacionales incorporan enfoques y aprendizajes del MAP en sus estrategias, programas y proyectos institucionales 					
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave por resultado- cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto			
			T1	T2	T3	T4
Aprobada y divulgada política de innovación tecnológica que fue apoyada por CATIE en el 2009.	OTN-Innovaciones	MAGFOR, FUNICA, INTA	x	x	x	X
Un foro de carácter nacional es apoyado por la OTN promoviendo lecciones aprendidas	OTN-Focuencas, PCC	Todas las instituciones que		X		

generadas en territorio clave MAP. (focuencas, pcc)		conforman RENOC				
Elaborado y ejecutado Diplomado en cacao en conjunto con socios nacionales para fortalecer con conocimientos, enfoques y aprendizajes a instituciones nacionales que trabajan el tema	OTN-PCC	UNA y todas las organizaciones que conforman la mesa de cacao	x	x	x	X
Un programa de capacitación con ganaderos de TC implementado con CONAGAN (cartillas generadas por el proyecto pasturas)	OTN	CONAGAN	x	x	x	x

Resultado 4 MAP Organizaciones mesoamericanas y tomadores de decisiones usan el conocimiento, las herramientas y las recomendaciones del MAP	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> Aumenta la presencia de MAP en los procesos de formulación y ajustes de políticas y programas a nivel regional Instituciones, organizaciones y redes regionales incorporan enfoques y aprendizajes del MAP en sus estrategias, programas y proyectos institucionales 					
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave por resultado- cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto			
			T1	T2	T3	T4
5 reuniones bilaterales con organizaciones vinculadas a ERAS para coordinación de evento nacional	OTN	OTN	X			
Diagnosticados los avances de ERAS en el país a través de acción conjunta con MARENA como institución focal del trabajo de ERAS en Nicaragua	OTN	Marena		x	X	
Una visita internacional a institución regional ambientales clave para coordinación presentación y promoción de lecciones aprendidas por CATIE en el tema de recursos naturales y cuencas	OTN	OTN-FII		x		
Un encuentro con socios regionales y proyectos regionales para intercambiar experiencias en el tema de recursos naturales y cuencas .	OTN GAT	Organizaciones regionales ambientales. Gester		x		

Resultado 5 MAP El CATIE mejora sus capacidades para colaborar y apoyar a socios locales, nacionales y regionales en diseñar e implementar estrategias y políticas efectivas	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> Aumenta el número de publicaciones y otros productos relacionados con la sistematización y disseminación de experiencias (lecciones aprendidas) en los temas MAP (1) CATIE mejora su posicionamiento como socio clave mediante mejores alianzas a diferentes niveles Aumenta la incidencia y mejora la presencia del CATIE por medio de las OTN en los países cubiertos por MAP Aumenta y mejora el trabajo conjunto entre unidades del CATIE 					
Productos clave (bienes, servicios o incidencia) a generar (listar 4- 6 productos clave por resultado- cuando aplique)	Proyecto o unidad responsable	Principales organizaciones participantes	Trimestre en que se espera finalizar el producto			
			T1	T2	T3	T4

			T1	T2	T3	T4
Elaborados 2 boletín Infocatie que documenta lecciones de proyectos MAP	OTN-GAT- MAP	OTN	x	x	x	X
Promovida una reunión especial GAT como espacio de dialogo de la proyectos MAP a fin de internalizar los conceptos ya generados por CATIE como el de cogestión en toda la literatura y filosofía de MAP.	OTN-GAT-MAP	GAT	X			
Al menos un congreso y/o encuentro de carácter nacional es apoyado donde se exponen resultados de proyectos MAP.	OTN-MAP	OTN	x	x	x	X
Un estudio sobre temas MAP es financiado ante solicitud de socio nacional	OTN-MAP	OTN	x	x	x	X
Un día de campo con periodistas nacionales es financiado en el territorio clave para publicar buenas practicas (2)	OTN-MAP	OTN	x	x	x	X
Financiado por un año la Revista en la Tierra de Xilonem, con oportunidad de tener mensualmente un espacio en la TV para promover resultados proyectos CATIE	OTN-GAT	OTN-GAT ,UNA	x	x	x	X
Dos reuniones GAT donde se comparten lecciones aprendidas	OTN.MAP	GAT		x		x
Un documento de seguimiento y monitoreo de las acciones MAP en TC es elaborado y presentado semestralmente	OTN- consultor contratado	Proyectos MAP	x	x	x	X
En coordinación con postgrado se lanza oferta de maestrias 2010-2011	OTN	OTN-Postgrado		x		
Una reunión del CAN donde se presentan poa e informe anual alimentado la priorización y toma de decisiones.	OTN-GAT	OTN			x	
Una reunión de lanzamiento de postgrado 2010 es efectuada con impacto nacional y al menos dos presentaciones en ferias.	OTN	Postgrado, Aniecatie			x	

(1) Temas MAP:

- Manejo sostenible de tierras
- Mercados y cadenas sostenibles de valor (producción orgánica, comercialización, organización empresarial, procesamiento limpio, certificación, consumo, empleo justo y otros temas) de café, cacao, hortalizas, productos animales y productos forestales.
- Adaptación al cambio climático
- Servicios de los ecosistemas

Enfoques MAP:

- Gestión de territorios (cuencas, corredores y otros)
- Medios de vida y equidad (incluyendo género)
- Integración institucional y de enfoques
- Institucionalidad, políticas y marcos regulatorios a distintos niveles
- Cooperación, alianzas y redes

(2) Tipos de acciones en los países y/o la región:

- Atención a demandas de servicios, incluyendo investigación e elaboración de propuestas de proyectos
- Proyectos ejecutados y en ejecución (de todo tipo y bajo diferentes modalidades de financiamiento)
- Organización de cursos, días de campo, intercambios y otras actividades de capacitación
- Organización de talleres y eventos similares
- Organización de congresos, encuentros y similares
- Elaboración de documentos o bases de datos relacionados con políticas de gobierno a cualquier nivel
- Realización de estudios solicitados por organizaciones nacionales
- Animación de redes, realización de intercambios y similares

NOMBRE DE LA COLUMNA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
Producto clave a generar	Descripción breve del Producto clave (bien, servicio o hito) a generar. <u>En cada línea se debe colocar solamente un Producto</u> . Se deben listar solamente los 4 a 6 Productos más relevantes para MAP del año, siempre y cuando el Proyecto esté contribuyendo a tal Resultado MAP
Proyecto o unidad responsable	Nombre del proyecto o la unidad que tiene la <u>responsabilidad final</u> de generar un producto terminado
Principales Participantes	Nombres o siglas de las principales organizaciones , instituciones, OTN, Programas, Proyectos o dependencias (internas del CATIE y/o externas) que participarán en el proceso de generación del producto
Trimestre en que se entregará el producto	Marcar con una X el trimestre en que se prevee entregar el producto terminado. El Trimestre 1 corresponde a Enero-Marzo 2009.